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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir  bitten um Beantwortung der nachfolgenden Fragen in der Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbet-

rieb Dormagen  am 5.6.2013: 

 

Laut Bauablaufplan vom 5.11.2012 sollten in der Henri-Dunant-Schule in Delrath die Ausführung der PCB-

Sanierung am 8.3.2013, die Ausführung der Brandschutzarbeiten am 5.4.2013 sowie die Ausführung der 

Fensteranlagen am 3.5.2013 beendet sein. Auf Nachfragen bezüglich der Einhaltung des Termins wurde im 

folgenden Schulausschuss und im Eigenbetrieb der Termin der Fertigstellung aller Maßnahmen an dieser 

Schule auf Ende Mai/Anfang Juni 2013 bestätigt. Noch in der Niederschrift vom 3.4.2013 des Betriebsaus-

schusses heißt es: „Gleichwohl wird die Schulsanierungsmaßnahme im vorgesehenen Umfang bis zu den 

Sommerferien 2013 umgesetzt.“ Dass diese Terminverschiebungen nicht der Installation eines LernOrtes in 

Delrath geschuldet sind, wurde den Eltern von der Verwaltung sogar schriftlich mitgeteilt: „Die Einrichtung 

eines Lernortes ist unabhängig von der Renovierungstätigkeit und der PCB-Sanierung an der Grundschule 

zu betrachten.“  

 

Laut neuem Bauablaufplan, der im Schulausschuss am 14.5.2013 vorgestellt wurde, soll die PCB-Sanierung 

in der Henri-Dunant-Schule tatsächlich noch vor den Sommerferien erfolgen (geplant war 8.3.2013), alle 

anderen Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz, Fensteranlage, Fassade) sollen nunmehr aber erst im No-

vember abgeschlossen sein.   
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Aufgrund der dargestellten Sachlage fragen wir an: 

 

1. Wie ist die erneute Verzögerung zu erklären?  

2. Warum hat die Verwaltung die Terminverschiebung verneint?  

3.  Wann wird die Sanierung der Schule beendet sein? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

 

Bernhard Schmitt                                       Birgit Burdag  

Fraktionsvorsitzender Ratsmitglied 

 


